

LE PLAN PREVISIONNEL REVISE DES MARCHES POUR L'OBR: 2015

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget	Source de financement	Dates probables de confection du DAO	Dates probables d'approbation du DAO	Dates probables de publication du DAO	Date probable d'ouverture des offres	Dates probables d'analyse des offres	Dates probables d'attribution du marché	Date probable de notification du marché	Date probable de réception du marché	Observation
1	Fourniture des groupes électrogènes	AAOO	36 000 000	OBR	16-20 mars 015	21-31 avril 015	13-15 avril 015	15 mai 015	17 mai - 17 juillet 015	01-30 Aoû 015	15 nov 015	31 janv 016	Le marché en cours d'exécution
2	Fourniture des équipements et Consommables informatiques, matériel d'entretien réseau et équipements électriques	AAOO	510 000 000	OBR	15-23 janv 015	26 janv- 03 fév 015	13 -18 mars 015	18 mars 015	01-15 mai 015	16-30 juin 015	31 juillet 015	31 octobre 015	Le marché en cours d'exécution
		Commandes ponctuelles suivant les besoins	50 000 000	OBR	réparti sur toute l'année								
3	Fournitures des imprimés, du petit matériel et fournitures de bureau	AAOO	160 000 000	OBR	2-10 juin 015	11-30 juin 015	02- 14 juillet 015	14 Aout 015	15 août - 15 Sept 015	16 - 30 Sept 015	31 octobre 015	31 déc 015	Le marché en cours d'exécution
		Commandes ponctuelles suivant les besoins	50 000 000	OBR	réparti sur toute l'année								
4	Fourniture des équipements de bureaux et mobilier	AAOO	175 000 000	OBR	10-17 fév 015	18 -25 fév 015	26 - 28 fév 015	26 mars 015	01-20 avril 015	21-30 avril 015	20 mai 015	31 Août 015	Le marché en cours d'exécution
		Commandes ponctuelles suivant les besoins	15 000 000	OBR	réparti sur toute l'année								

5	Achat des containers	AAOO	14 000 000	OBR	9-13 fév 015	13-15 fév 015	15-17 fév 015	20 mars 015	25 mars -15 avril 015	16 - 20 avril 015	30 avril 015	15 mai 015	Le marché déjà exécuté
6	Fourniture des T-Shirts et casquettes pour le personnel de l'OBR	AAOO	18 000 000	OBR	15-23 janv 015	26 janv- 03 fév 015	4-09 fév 015	9 mars 015	9-16 mars 015	17-24 mars 015	31 mars 015	30 avril 015	Le marché déjà exécuté
7	Fourniture des uniformes pour le personnel de l'OBR	AAOO	125 000 000	OBR	2-10 mai 015	11-16 mai 015	18 -20 mai 015	20 juin 015	21 juin - 21 juillet 015	01 - 31 août 015	15 Octobre 015	31 dec 2015	Le marché en cours d'exécution
		Commandes ponctuelles suivant les besoins	5 000 000	OBR	réparti sur toute l'année								
8	Recrutement des consultants pour les différentes formations locaux	Commandes ponctuelles suivant les besoins	40 000 000	OBR	réparti sur toute l'année								Y compris les honoraires des formateurs internes
9	Assurance des véhicules	AAOO	115 000 000	OBR	2-10 avril 015	11-16 avril 015	18 -20 avril 015	20 mai 015	21-27 mai 015	28 mai - 15 juin 015	30 juin 015	31 août 016	Le marché en cours d'attribution
		Commandes ponctuelles suivant les besoins	10 000 000		réparti sur toute l'année								
10	Entretien et réparation des immobilisations	Commandes ponctuelles suivant les besoins	40 000 000	OBR	réparti sur toute l'année								
11	Fourniture des Scellés de sécurité	AAOO	-	OBR									Le marché sera lancé vers la fin de 2015 mais sera attribué en 2016

12	Entretien et réparation du charroi	Commandes ponctuels suivant le contrat en vigueur	200 000 000	réparti sur toute l'année							Progressive suivant la commande	Le marché à commande ouvert sera lancé au cours du 4 ^{ème} trimestre 2015	
13	Fourniture des pneus	Commandes ponctuels suivant les besoins en attendant l'aboutissement du marché en cours	50 000 000	réparti sur toute l'année							Progressive suivant la commande	Le marché à commande ouvert a été lancé au cours du 3 ^{ème} trimestre 2015	
14	Fourniture du carburant pour les véhicules, les motos et les groupes électrogènes	AAO0	600 000 000	OBR	01-15 août 015	15-24 août 015	25 - 30 août 015	30 sept 015	01-31 oct 015	01- 30 nov 015	15 dec 015	Facturation progressive suivant les consommations	Le contrat avec ENGEN reste en vigueur jusqu'à l'aboutissement du nouveau marché
15	Fourniture des services d'hygiène	Reconduction du Contrat avec S.C.C	85 000 000	OBR									Le marché ouvert a été lancé au cours du 3 ^{ème} trimestre 2015
16	Entretien matériel informatique, électrique, onduleurs, climatiseurs et groupes électrogènes	Commandes ponctuelles suivant les besoins	50 000 000	OBR	réparti sur toute l'année								

17	Sécurisation des bureaux	Tacite reconduction du contrat avec KKS	80 000 000	OBR									Le marché ouvert sera lancé au cours du 4 ^{ème} trimestre 2015
18	Fourniture et installation du matériel de contrôle et de surveillance à VIRAGO et EMMAUS	AAOO	20 000 000	OBR	21-30 juin 015	02-10 juillet 015	15- 25 août 015	25 sept 015	01-20 oct 015	20 octo- 10 nov 015	30 nov 015	31 janv 016	Le marché en cours d'attribution
19	Fourniture des agendas fiscaux, des calendriers et cartes de vœux, édition 2016.	AAOO	96 000 000	OBR	2-9 mai 015	10 -16 mai 015	17-19 mai 015	20 juin 015	21-27 juin 015	28 avril - 20 mai 015	31 Août 015	31 Dec 015	Le marché en cours d'exécution
20	Renouvellement des licences MICROSOFT, ORACLE DB, Oracle JDE, VMWare et l' Internet Bureau	Reconduction des contrats en vigueur	420 000 000	OBR									Conformément à l'autorisation du MINIFIN + préparation d'un DAO de gré à gré y relatif vers la fin de 2015
21	Renouvellement des licences diverses et commandes d'autres logiciels analogues	Commandes ponctuelles suivant les besoins	10 000 000	OBR	réparti sur toute l'année								
22	Connexion des sites de l'OBR de l'intérieur du pays, à la fibre optique (réseau WAN)	DAO de gré à gré	115000000	OBR	12-20 avril 015	21-30 avril 015	02-10 mai 015	02 juin 015	03-10 juin 015	11 - 20 juin 015	30 juin 015	31/10/15	Le marché en cours d'exécution. Les 115 000 000 F sont à payer en 2015

23	Acquisition des outils de sécurité IT (Antivirus, MAJ LINUX, Modules IPS, firewall cisco pour le MINIFIN, etc)	AAOO	60 000 000	OBR	2-9 juillet 015	10 -16 juillet 015	17-19 juillet 015	20 Août 015	21-27 sept 015	01 - 30 octo 015	31 nov 015	31 janv 016	Le marché en cours d'attribution
24	Acquisition des batteries pour onduleurs centraux (APC-UPS)	AAOO	150 000 000	OBR	2-9 juillet 015	10 -16 juillet 015	17-19 juillet 015	20 Août 015	21-27 sept 015	01 - 30 octo 015	31 nov 015	31 janv 016	Le contrat en cours de signature
25	Fourniture des véhicules	AAOO	394 265 000	OBR	21-30 avril 015	02-10 mai 015	10- 20 mai 015	20 juin 015	21-30 juin 015	2 - 15 juillet 015	30 juillet 015	31/08/15	déjà exécuté
26	Aménagement des bureaux de BUBANZA et CIBITOKÉ	AAOO	40 200 000	OBR	2-9 sept 015	10 -16 sept 015	17-19 sept 015	20 oct 015	21-27 oct 015	01 - 30 nov 015	31 dec 015	28 fev 016	Un addendum du DAO en cours de préparation
27	Fourniture du matériel de câblage informatique requis pour construire ou réparer un réseau informatique de type LAN	AAOO à commande	-	OBR	20-30 novembre 015	02-7 dec 015	8- 15 dec 015	15 jan 016	15-30 jan 016	01 - 20 avr 016	31 mars 016	Progressive suivant la commande	Le marché sera financé sur le budget 2016
28	Fourniture des Equipements réseau et de stockage.	AAOO	-	OBR	20-30 novembre 015	02-7 dec 015	8- 15 dec 015	15 jan 016	15-30 jan 016	01 - 20 avr 016	31 mars 016		Relance d'une partie du lot 4 du marché no DNCMP/38/F/2015. Il sera attribué en 2016

29	Fourniture et installation des équipements électriques (paratonnères, etc).	AAOO	-	OBR	20-30 novembre 015	02-7 dec 015	8- 15 dec 015	15 jan 016	15-30 jan 016	01 - 20 avr 016	31 mars 016	Progressive suivant la commande	Relance d'une partie du lot 4 du marché no DNCMP/38/F/2015. Il sera attribué en 2016
30	Entretien et réparation des groupes électrogènes	AAOO de clientèle	-	OBR	20-30 novembre 015	02-7 dec 015	8- 15 dec 015	15 jan 016	15-30 jan 016	01 - 20 avr 016	31 mars 016	Progressive suivant les besoins	
31	Rafraîchissement au bureau	Commandes ponctuelles suivant les besoins	30 000 000	OBR	réparti sur toute l'année								
32	Festivités légales	Commandes ponctuelles suivant les besoins	75 000 000	OBR	réparti sur toute l'année								
33	Abonnement journaux (périodiques et publications)	Commandes uniques	10 250 000	OBR	Le renouvellement de l'abonnement au Renouveau en Septembre 2015								
34	Loyer	Paiements mensuels	794 000 000	OBR	Sur toute l'année								
35	Téléphone, fax et internet	Dépenses mensuelles suivant les consommations	150 000 000	OBR	réparti sur toute l'année								

36	Eau	Dépenses mensuelles suivant les consommations	40 000 000	OBR	réparti sur toute l'année	
37	Électricité	Achats d'unités en cas de besoin ou paiements mensuels des consommations	25 000 000	OBR	réparti sur toute l'année	
38	communication aux contribuables (Publicité et médias et séminaires)	Commandes ponctuelles suivant les besoins	50 000 000	OBR	réparti sur toute l'année	
39	Frais de représentation et relations publiques	Commandes ponctuelles suivant les besoins	80 000 000	OBR	réparti sur toute l'année	
40	Formation à l'extérieur du pays	Commandes ponctuelles suivant les besoins	85 000 000	OBR	réparti sur toute l'année	
41	Séminaires et retraites	Commandes ponctuelles suivant les besoins	40 000 000	OBR	réparti sur toute l'année	
Total			5 112 715 000			

N.B: AAOO: Avis d'Appel d'Offres Ouvert

OBR: Office Burundais des Recettes

DAO: Dossier d'Appel d'Offres

Fait à Bujumbura, le 27 octobre 2015

**Le Commissaire des Services Généraux et Personne
Responsable des Marchés Publics à l'OBR**

Emmanuel NDAYIZIGA